
ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

"/^ l/ 202зюда Ns///
с. Воскресенское

Об измененпи сущест8евшых условцй
по муниципальному контракту
адмлrrистрацнп Воскресевского МР
от 22.03.2023г. л!Oз6Oз00079423000008

В соответствии с частью 65.[ стать ll2 Федера.rьною зitкоtiа от 05.04.2013r
Л944-ФЗ (О коЕфакгной системе в сферс закупок товаров, рабог, услуг дJlя
обеспечения государственных и муниципaцьных нужл> (лалее - Закон N944-ФЗ),
руководствуясь Уставом Воскресенского муниципального района Сараговской области,

ПоСТАНоВ,гUlЕТ:
1. В связи с возникновением при исполнении муниципаIьною контракIа сrг

22.0З.2023r. Ng036030007942З000008 на выполнение работ по обустройству
пешеходной зоны в пер.Кульryрный с.Воскресеяское Воскресенскою райоЕа
Саратовской области (идентификациоЕный код заьтпки (ИКЗ)
233640900l66064090l00l00080084299244) (лалее - конгракг), заключенною
администрацией Воскресенского муниципа,тького района Сара:rовской области (дмес -
Заказчик) с ООО <Магистрiць), независяцих от сIорон кошракта обстоятельств,
ВJlеI(УЩих НеВОЗМОЖНОСТЬ егО иСпОлНеНИlI В УСТаНОВJlеНЦЫе СРОКИ, ПРОИ3ВеСТИ

изменеfiие существенных условий контракта в части срока выполнения рабог.
2. Заказчику в срок до l'7.0'7.202Зг. произвести закJIючение допоJltlительного

соглашениlI к контракry об изменевии существенных условий, с соблюдением
положение частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закоца Nч44-ФЗ, установив срок выполнения

работ по контракгу до <0l > сентября 2023 гола.
3. Коцтроль за ислолневием настоящею распоряжения возложить на первого

заместитеJuI главы администрации Воскресенского муниIц-rпа,rьною района
Саратовской области по строительству, ЖКХ, транспорг), и связи - Шишкина Д.В.

4. Нас"rоящее распоряжеtiие подlежит размещению на официальном сайге
администрации Воскресенского МР ФЦр/чsýkд9ýýдýk04!д) и вступает в силу с

момента ею оrryбликования.

Глава
Воскресепского муцвцппального райопа
Саратовской областп Д.l]. I laBJroB


